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Johdanto: MAL-sopimuksen tavoitteiden
edistyminen ja opit sopimuskauden jatkolle
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MAL-sopimuksen tavoitteiden ja kehittämispolkujen seuranta

Kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä:
tavoitteiden edistyminen
Helsingin seudun MAL-sopimuksen yleisenä tavoitteena on muodostaa seudulle
yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kokonaisuus, joka mahdollistaa
kestävän kasvun, tukee vähähiilisyyttä ja kestäviä liikkumismuotoja.
Kestävyystavoitetta kohti suunnataan mm. hyödyntämällä tehdyt liikenneinvestoinnit
täysimääräisesti niin, että yhä suurempi osuus seudun asukkaista ja työpaikoista
sijaitsisi hyvien liikenneyhteyksien äärellä ja saavutettavuus paranisi.

MAL-sopimukseen kirjattu kehityspolku kohti tavoitetilaa korostaa mm.
raideliikenteeseen ja muihin joukkoliikenteen runkolinjoihin tukeutuvan maankäytön
vahvistamista ja sitä onkin MAL-sopimuksen viimeisten vuosien aikana vahvistettu.
Isojen raidehankkeiden kuten Kehäradan ja Raide-Jokerin varrelle on kaavoitettu ja
rakennettu paljon asuntoja ja muutakin kaupunkirakennetta. Valtaosa
asuntotuotannosta sijoittui seudulla kestävän liikkumisen vyöhykkeille, ja
hajarakentamisen osuus on ollut häviävän pieni, ainakin verrattuna 2000-luvun
alkuvuosiin. Sopimuksessa tavoite on, että vuonna 2030 kestävän liikkumisen
vyöhykkeille sijoittuisi 85 % seudun väestöstä. Tällä hetkellä osuus on 80 % ja se on
noussut neljän vuoden takaisesta 72 %:sta.

Kestävien kulkutapojen osuuden lisääminen on ollut myös sopimuksen tavoitteena.
Pitkäjänteinen MAL-yhteistyö on osoittanut tehokkuutensa ja uusimman HSL:n
liikkumistutkimuksen mukaan kestävien kulkutapojen osuus kaikista matkoista on
noussut 60 %:sta (2018) 62 %:iin (2023). Erityisesti kävelyn suhteellinen osuus
kasvoi. Vastaavasti automatkojen ja joukkoliikennematkojen määrä laski.

Seudulla kehitetään edelleen uusia teknisiä järjestelmiä ja edistetään digitalisaatiota,
jotta matkaketjut olisivat entistä sujuvampia ja kestävät liikkumismuodot aiempaa
helppokäyttöisempiä ja käyttäjäystävällisempiä. Joukkoliikenteen matkatiedon
tietojärjestelmiä ja -sovelluksia on kehitetty tarjoamaan entistä parempaa
reaaliaikaista tietoa aikatauluista. Myös joukkoliikenteen häiriönhallintaan on
panostettu, jotta matkustajien uudelleenreititys toimisi mahdollisimman sujuvasti.

Hyvät ja helpot liikkumisen palvelut ja hyvä saavutettavuus myös edistävät seudun 
houkuttelevuutta. Pandemian aikana oli notkahdus väestönkasvussa ja 
muuttoliikkeessä, mutta nyt tilanne vaikuttaa palanneen pandemiaa edeltävälle 
tasolle, paikoin jopa sen yläpuolelle. Helsingin seutu houkuttelee jälleen väkeä niin 
muualta Suomesta kuin ulkomailta. Erityisesti ulkomainen nettomuutto on noussut 
vahvasti. Joukkoliikenteen matkustajamäärät seudulla eivät kuitenkaan ole vielä 
palanneet koronaa edeltäviin lukuihin väestönkasvusta huolimatta. Yhtenä syynä 
tähän on etätyön yleistymisestä johtuva työmatkojen vähentyminen.

Sopimuksen tavoitteena on ollut myös se, että Helsingin seutu on kansainvälisesti 
houkutteleva kohde niin työvoimalle kuin yrityksille. Asukkaiden ja työntekijöiden 
lisäksi myös yritykset arvostavat nykyään hyviä kestäviä kulkuyhteyksiä ja
erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvia sijainteja, ja siksi niiden kehittäminen on 
seudun houkuttelevuuden kannalta oleellista myös jatkossa. Panostaminen 
liikenneturvallisuuteen lisää osaltaan kestävien kulkumuotojen käyttöä ja seudun 
houkuttelevuutta. Kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä on parannettu kuntien ja
valtion toimesta ja erityisesti KUHA-ohjelman toimenpiteillä on kehitetty 
turvallisempaa liikenneympäristöä.

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sen sijaan ei ole ollut tavoitteiden mukaista. 
Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt putosivat reilusti koronapandemian 
ensimmäisenä vuonna 2020, mutta tuoreimpien eli vuoden 2022 päästölaskentojen 
mukaan laskeva trendi on pysähtynyt ja jopa kääntynyt uuteen nousuun. 
Tavoitteena ollut päästöjen ja samalla myös liikennemelun vähentäminen vaatii 
lisätoimenpiteitä.

MAL2023 –suunnitelma hyväksyttiin seudun luottamushenkilöelimissä syksyllä 
2023. MAL2023 –suunnitelman ja –prosessin jälkiarviointi on käynnissä ja
valmistuu syksyyn 2024 mennessä. Jälkiarvioinnin pohjalta kehitetään MAL-
yhteistyötä entistä toimivammaksi ja tuloksekkaammaksi. MAL-sopimusneuvottelut 
ovat parhaillaan käynnissä.
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MAL-sopimuksen tavoitteiden ja kehittämispolkujen seuranta

Asuminen ja elinympäristön laatu:
tavoitteiden edistyminen
Helsingin seudun MAL-sopimuksessa asuntotuotannon määrälle oli asetettu
kunnianhimoiset tavoitteet, jotka kaudelle osuneista mullistuksista
(koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota, inflaation kiihtyminen, rakennus- ja
energiakustannusten sekä korkotason nousu) huolimatta ylitettiin reilusti.
Asuntorakentamisessa aloituksia on tällä hetkellä todella vähän ja rakennusalan
suhdanne on vaikea.

Asuntokaavoituksen määrällisiä tavoitteita ei aivan saavutettu, mutta siitä
huolimatta asumisen asemakaavavaranto on säilynyt hyvällä tasolla ja jopa
kasvanut, joten uudelle asuntotuotannolle ei ainakaan kaavoituksen puolesta ole
seudulla esteitä. Kaavavaranto mahdollistaa uuden asuntotuotannon
käynnistymisen sitten, kun muut edellytykset ovat paremmat.

Sopimuksen tavoitteisiin on kirjattu, että asumisen kaavoituksen tulisi määrällisen
riittävyyden lisäksi olla laadukasta ja mahdollistaa koko- ja
hallintamuotojakaumaltaan monipuolista asuntotuotantoa. Laadulle ei ole asetettu
sopimuksessa mitattavia tavoitteita, mutta asuntotuotannon monipuolisuutta on
seurattu sopimuskauden aikana mm. hallintamuotojakauman, huoneistotyypin ja
huoneistokoon osalta. Pienten kerrostaloasuntojen määrä on ollut roimassa
kasvussa, ja huoneistojen koko on pienentynyt huomattavasti kaikissa
asuntotyypeissä.

Kohtuuhintaisen asumisen turvaamiseen on pyritty ARA-tuotannon tavoittein. ARA-
tuotannon tavoiteosuus oli pääkaupunkiseudulla korkeampi (30%) kuin muulla
seudulla (20%). Pääkaupunkiseudulla tavoitteisiin ei aivan päästy, mutta kauden
viimeisenä vuonna ARA-valtuuksia nostettiin valtion puolelta ja suhdannetilanteen
heikkeneminen siivitti ARA-tuotannon määrän korkealle tasolle, nostaen koko
kauden toteumaa. KUUMA-seudulla tavoitteet ylittyivät suhdanteista riippumatta.

Sopimuksen tavoite torjua negatiivista segregaatiota on tunnistettu myös Helsingin
seudun vuonna 2023 valmistuneessa MAL 2023 –suunnitelmassa, jossa
segregaation torjumista pidetään tärkeänä tavoitteena. Sitä pyritään edistämään
toteuttamalla mahdollisimman monipuolisesti asuntoja eri hallintamuotoihin sekä
suunnitelmaan kirjatuille kaupunkiuudistusalueille suunnatuilla erityisillä
toimenpiteillä. Seudulla on myös monenlaisia tapoja arvioida ja seurata
segregaatiota. Seututasolla yhteneväistä segregaation arviointia ja seurantaa
kehitetään.

Asunnottomuuden puolittaminen oli tämän MAL-sopimuskauden toimenpiteissä
tavoitteena. Melko lähelle tavoitetta päästiin; asunnottomuus vähentyi 42 %.
Laajempana tavoitteena on poistaa asunnottomuus kokonaan tämän
vuosikymmenen aikana. Helsingin seudulla on noin puolet koko Suomen
asunnottomista ja edistyminen asunnottomuuden vähentämisestä on ollut paljolti
Helsingin vastuulla, mutta myös muiden seudun kuntien sekä hyvinvointialueiden
panostusta tarvitaan, jotta asunnottomuutta saadaan jatkossakin vähennettyä.
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MAL-sopimuksen tavoitteiden ja kehittämispolkujen seuranta

MAL-sopimusmenettelyn haasteet ja opit kaudelta 2020-23

• Maankäytön ja liikennejärjestelmän monimuotoisten haasteiden yhteensovittaminen on MAL-sopimuksen ytimessä ja sopimusosapuolilla tulee olla
vahva tahtotila ratkaista näihin liittyvät ongelmat yhdessä. Ratkaisuja pitää etsiä monenkeskisesti ja ratkaisujen löytämiseen tulee kaikkien osapuolten
sitoutua. Helsingin seudun MAL-sopimuksessa näitä asioita ovat esimerkiksi lähijunavarikoiden ja raskaan liikenteen taukopaikkojen sijoittaminen sekä
korvaavan ratkaisun löytäminen Santaradalle.

• MAL-sopimuksessa toteutettavaksi sovittavissa hankkeissa tulee kiinnittää huomiota hankkeiden suunnittelmavalmiuteen ja toteutettavuuteen sekä
kustannuksiin liittyviin riskeihin. Neljä vuotta on lyhyt aika suunnitella ja toteuttaa hankkeet. Monenlaisten eri vaiheissa olevien toimenpiteiden
edistäminen yhdessä on kuitenkin tarpeen ja tulevien sopimuskausien hankkeiden suunnittelun eteneminen tulee varmistaa.

• MAL-sopimuksessa sovittujen hankkeiden ja toimenpiteiden toteutumiseen sekä toteutumisen seurantaan tulee jatkossa kiinnittää vahvemmin
huomiota. Jatkuvan tilannekuvan ylläpitäminen sopimusosapuolten kesken on keskeistä. Jokaisella sopijaosapuolella on vastuu varmistaa sopimuksen
toteutuminen. KUUMA-kuntiin kohdennetusta valtion MAL-rahoituksesta (KUHA-ohjelma) jää tällä kaudella osa käyttämättä. Toteuttajatahojen tulee
aktiivisesti ylläpitää yhteistä tilannekuvaa HSL:n johdolla ja varmistaa osaltaan sovittujen hankkeiden toteutuminen. Mikäli KUHA-ohjelman (nyk.
pienhankeohjelma) toteuttamisessa ilmenee haasteita, nämä on välittömästi tuotava yhteiseen keskusteluun, jotta laajan ohjelman sisältä voidaan
ottaa toteutettavaksi vaihtoehtoinen hanke.

• Kaksitoistavuotisen sopimuskauden ja neljän vuoden toimenpiteiden yhteensovittaminen sopimuskirjauksissa vaatii niin liikenteen, maakäytön kuin
asumisen puolella tarkempaa pohdintaa jatkossa, jotta tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta on sujuvampaa ja toimenpiteiden vaikuttavuus
voidaan varmistaa.

• Haasteita MAL-sopimuksen tavoitteiden toteuttamiselle tulevina vuosina aiheuttaa myös muuttunut maailmantilanne ja erityisesti
turvallisuusympäristössä tapahtuneet muutokset. Niiden vaikutukset koko yhteiskunnan toimintaan ovat mittavia ja vaikutukset laajoja monella
sektorilla. Inflaatio ja korkotason nousu heijastuvat niin asumisen hintaan, rakentamiseen ja liikkumisen kustannuksiin kuin myös julkiseen ja
yksityishenkilöiden talouteen ja ostovoimaan. Rakentamisen ja joukkoliikenteen kustannukset kasvavat, ja lisäksi kuntien kiristynyt taloustilanne tuo
painetta joukkoliikenteen rahoitukseen.
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Tiivistelmä MAL-sopimuksen
toimenpiteiden toteutumisesta 2020-23
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Tiivistelmä

Tiivistelmä MAL-sopimuksen toimenpiteiden seurannasta kaudella 2020-23 (1/2):
Kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä

Sovitusti edistyneet toimenpiteet:
• Asumisen kaavojen kerrosalasta 92 % (tavoite 90 %) sijoittui MAL 2019 -suunnitelmassa määritellyille maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille. Myös ensisijaisten

vyöhykkeiden kaavojen toteutumisedellytyksistä on huolehdittu sopimuskaudella ja sinne on valmistunut paljon asuntoja.
• Valtio myönsi seudun kunnille kunnallistekniikan avustuksia reilusti yli sovitun määrän eli 47,3 milj. € (tavoite vähintään 40 milj. €).
• Valtio osoitti omistamaansa maata seudulla asuntotuotantoon. Toteutuneita kiinteistökauppoja oli 15 kpl ja useita hankkeita on myös valmisteilla.
• Pääradan Pasila-Riihimäki-välin 2. vaihe (laajennettu sisältämään Hyvinkään ja Riihimäen välisen tavaraliikenneraiteen rakentamisen sekä Keravan liityntäpysäköinnin)

sekä Helsinki-Pasila välin toimenpiteet etenivät suunnitellusti. Kaikki ratikkahankkeet ovat edenneet. Myös metron kapasiteetin nostoon liittyvät toimenpiteet etenivät
suunnitellusti.

• Espoon kaupunkiradan toteutus eteni pääosin sovitusti, mutta hanke odottaa osin lisärahoitusta varikkopäätöksen puuttumisen vuoksi ja nousseen kustannusarvion takia.
• Valtio myönsi avustuksia joukkoliikennetoimijoille julkisen henkilöliikenteen palveluiden järjestämiseen MAL-sopimuksen mukaisesti.
• Valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen kunnan katuverkolla myönnettiin kaudella 2020-2023 Helsingin seudun kuntiin n. 25,6 miljoonaa euroa.
• MAL 2023 -suunnitelma hyväksyttiin syyskuussa 2023. MAL 2023 -suunnitteluprosessista tehdään jälkiarviointi, jonka tulosten pohjalta prosessia kehitetään seuraaville

kierroksille. Jälkiarviointi valmistuu kesään 2024 mennessä.
• Yhdessä edistettävät toimenpiteet matkaketjujen, raportoinnin, digitalisaation osalta etenivät. Automaation tiekartta valmistui alkuvuodesta 2022.

Osittain edistyneet toimenpiteet:
• Lähijunaliikenteen varikoiden kokonaisratkaisu jäi puuttumaan. Varikoiden suunnittelua on edistetty, mutta lopullisia ratkaisuja varikoiden sijainnista Rantaradalla ja

Kehäradalla ei ole.
• Santaradan korvaavan ratkaisun löytämisessä on ollut haasteita.
• Seudun KUHA-hankkeet etenivät, mutta lopullista tietoa toteutuvista hankkeista ei ole vielä saatu.

Toimenpiteitä jotka eivät toteutuneet:
• Raskaan liikenteen palvelualueiden sijaintien löytämisessä on ollut merkittäviä haasteita.
• Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmassa ei ruuhkamaksuja mainita, eikä asian valmistelua ole jatkettu.



9

Tiivistelmä

Tiivistelmä MAL-sopimuksen toimenpiteiden seurannasta kaudella 2020-23 (2/2):
Asuminen ja elinympäristön laatu

Sovitusti edistyneet toimenpiteet:
• Asuntoja valmistui reilusti yli 66 000 asunnon tavoitteen: 77 031 kpl vuosina 2020-23.
• Valmistuneista asunnoista 93 % rakennettiin MAL 2019 -suunnitelmassa määritellyille ensisijaisille vyöhykkeille.
• Korkotuettujen asuntojen käynnistysavustuksia myönnettiin 83 milj. € (tavoite 80 milj. €).

Osittain edistyneet toimenpiteet:
• Kunnissa valmistui asuntotonttien hyväksyttyjä asemakaavoja 5,4 milj. k-m2 (tavoite 6 milj. k-m2).
• Asemakaavojen asumiseen varattua kerrosalaa on tullut tällä sopimuskaudella voimaan vuosittain reilut 1 milj. k-m2, yhteensä

4,9 milj. k-m2.
• Valtion tukeman asuntotuotannon osalta ei koko seudun tasolla vuosina 2020-23 päästy tavoitteena olevaan asuntojen

määrään (tavoite: 18 244 asuntoa, valmistuneita: 16 431, toteumaprosentti: 90 %).
• Sopimusosapuolten olisi tullut yhteistyössä selvittää edellytyksiä nostaa tuetun asuntotuotannon osuutta.
• A-Kruunu Oy on aloittanut tuetun asuntotuotannon rakentamisen Helsingin seudulla (235 asuntoa vuonna 2022, 114 asuntoa

2023). Tavoitteena oli 600 asunnon aloitus vuosittain. Rakenteilla oli vuoden 2023 lopussa 285 asuntoa.
• Asunnottomuus väheni vuodesta 2019 42 % eli 1 100 henkilöllä. Tavoitteena oli puolittaa asunnottomien määrä.



Kestävä ja vähähiilinen
yhdyskuntarakenne ja

liikennejärjestelmä



Maankäyttö ja kestävä yhdyskuntarakenne
• kooste toimenpiteiden toteutumisesta 2020-23
• asuntokaavoitustuotanto ja sen sijoittuminen
• asuntokaavoitustavoitteiden toteutuminen
• valtion toimenpiteet



Maankäyttö
– kooste MAL-sopimuksen toimenpiteiden toteutumisesta 2020-23

LisätietojaEdistyminenToimenpide

Helsingin seudun kuntien kaavoittamasta asumisen kerrosalasta
92 % sijoittui maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille 2020-23.

Edistyi
sovitusti

1. Kuntien asuntokaavoituksesta vähintään 90 %
maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille.

ARA myönsi 2020-23 Helsingin seudulle 47,3 milj. € infra-avustuksia.
Kohteita oli Espoossa, Helsingissä, Vantaalla, Hyvinkäällä, Järvenpäässä,
Keravalla, Kirkkonummella, Sipoossa, Tuusulassa ja Vihdissä.

Edistyi
sovitusti

2. Valtion kunnallistekniikka-avustusta vuosittain
vähintään 10 milj. € maankäytön ensisijaisille
vyöhykkeille.

Toteutuneita kiinteistökauppoja vuonna 2020-23 15 kpl. Useita suuria
hankkeita on valmisteilla.

Edistyi
sovitusti

3. Valtio osoittaa omistamaansa maata
asuntotuotantoon.

Kunnissa hyväksyttiin vuonna 2020-23 5,4 milj. k-m2 asumisen kaavoja.
Se on 90 % tavoitteesta. Pääkaupunkiseudulla toteumaprosentti oli
102 % ja KUUMA-kunnissa 52 %. Hyväksyttyjen asemakaavojen
asumiseen varattua kerrosalaa tuli voimaan 4,9 milj. k-m2.

Edistyi
osittain

14./1  Kunnissa valmistuu asuntotonttien
asemakaavoja (asumiseen tarkoitettua
rakennusoikeutta) koko kaudella 6 milj. k-m2

(vuodessa 1,5 milj. k-m2).

Asuntoja valmistui ensisijaiselle vyöhykkeelle sovitussa määrin
(2020-23 lähes 72 000 asuntoa eli 93 % asuntotuotannosta), mikä
kertoo siitä, että toteuttamisedellytykset ovat kunnossa.

Edistyi
sovitusti

15. Kunnat varmistavat ensisijaisten vyöhykkeiden
asemakaavojen toteuttamisedellytykset ja
tonttien käyttöön saamisen.



Asemakaavoitus asumiseen, yhdyskuntarakenne

Asuntokaavoitus Helsingin seudulla 2020-23

• Vuonna 2023 hyväksyttiin 1,3 milj. kerrosneliömetriä asumisen
kaavoja. Asumisen kaavojen kerrosalaa tuli voimaan 1,7 milj.
kerrosneliömetriä. Koko kaudella 2020-23 hyväksyttiin 5,4 milj. k-m2

ja tuli voimaan 4,0 milj. k-m2.

• Hyväksytystä asuntokaavoituksesta 92 % sijoittui MAL 2019 –
suunnitelman ensisijaisille vyöhykkeille. Vuonna 2023 86 %
kaavoista oli ensisijaisella vyöhykkeellä.

• Kaavoitetusta asuinkerrosalasta 88 % oli kerrostaloille,
4 % rivi- ja ketjutaloille ja 8 % pientaloille.

• Asumisen kaavoja hyväksyttiin 2023 69 kpl, joista 13:sta valitettiin.
Valitusprosessissa on 34 % vuonna 2023 hyväksytystä
asuinkerrosalasta.

• Koko sopimuskaudella hyväksyttyjä kaavoja oli 344, joista 67:stä
valitettiin eli 47 % asumisen kaavojen hyväksytystä kerrosalasta
joutui valitusprosessiin.

Sovittu toimenpide:
1. Kunnat sijoittavat uudesta asuntokaavoituksesta (kerrosneliömetreinä) vähintään 90 % MAL 2019 –
suunnitelmassa esitetyille maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille

Asumisen kaavat 2023



Asemakaavoitus asumiseen, yhdyskuntarakenne

Hyväksytty ja voimaan tullut asuntokaavoitus suhteessa tavoitteisiin
Hyväksytyn ja voimaan tulleen asuntokaavoituksen määrä ja tavoitteet MAL-sopimuskausilla
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• MAL-sopimuskaudella 2020-23 valmistui 5,42 milj. k-m2 hyväksyttyjä
asumisen kaavoja. Se on 90,3 % koko kauden tavoitteesta.

MAL-aiesopimus 2012-2015                            MAL-sopimus 2016-2019                                MAL-sopimus 2020-2023

Hyväksytty asuntokaavoitus suhteessa tavoitteeseen kunnittain
Yhteensä 5,42 milj. k-m2  (2020-2023)
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Sovittu toimenpide:
14 (/1). Helsingin seudun kunnat sitoutuvat siihen, että koko sopimuskaudella valmistuu asuntotonttien
asemakaavoja (asumiseen tarkoitettua rakennusoikeutta) yhteensä 6 milj. kerrosneliömetriä.
(kuntakohtainen asemakaavoitustavoite sopimuksen liitteessä 2)



Senaatti-kiinteistöt

Toteutuneet luovutukset:
• 2020 2 kpl (Helsinki)

• 2021 5 kpl (Helsinki, Vantaa)

• 2022 6 kpl (Tuusula, Helsinki)

• 2023 2 kpl (Tuusula, Helsinki)

Senaatin Asema-alueet Oy

• Ei toteutuneita luovutuksia

• Yhtiön asema-alueiden kiinteistökehitysprojektien
valmistumisen myötä tapahtuvat myynnit ajoittuvat
pääosin kauden 2020-23 jälkeiselle ajalle.

Senaatti-konsernin hallinnoiman valtion kiinteistö-
omaisuuden luovutukset asumisen käyttötarkoitukseen• ARA myönsi kunnallistekniikka-avustusta Helsingin seudulle

vuosina 2020-23 yli 47 miljoonaa euroa.
• Kohteita oli yhteensä 34 (kolme kohdetta sai avusta kahtena

eri vuonna). Kaksi kohteista ei ollut maankäytön ensisijaisella
vyöhykkeellä, vaan niiden vieressä.

• Täydennysrakentamiskohteiksi oli määritelty 14 kohdetta.

Kunnallistekniikka-avustukset

Valtion toimenpiteet 2020-23
Kestävä yhdyskuntarakenne, valtion toimenpiteet

15
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Lähde: ARA 2021-24

Sovittu toimenpide:
2. Valtio osoittaa kunnallistekniikka-avustusta vähintään 10 miljoonaa euroa vuodessa MAL 2019 –suunnitelman mukaisilla maankäytön
ensisijaisilla vyöhykkeillä sijaitseville kohdealueille. Painopiste avustusten kohdentamisessa on täydennysrakentamisessa.

Lähde: Senaattikiinteistöt 2021-24
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Kestävä ja vähähiilinen liikennejärjestelmä
kooste sopimuksen toimenpiteiden toteutumisesta 2020-23



Liikenne – kooste toimenpiteiden toteutumisesta 2020-23
LisätietojaEdistyminenToimenpide

Varikkovalmistelu etenee kaikilla ratasuunnilla, mutta sovittua aikataulua hitaammin. Varikoiden
tarkemmista sijainneista ei Pääradan Jäspilää lukuun ottamatta ole vielä päätöstä. Junakalustoyhtiö Oy on
sovittu varikoiden toteuttajaksi.

Edistyi
osittain

4.1 Lähijunaliikenteen
varikoiden suunnittelu ja
aikataulutus

Kaupunkiratahanke on käynnistynyt ja etenee alkuperäisen valtuuden puitteissa. Radan rakentaminen on
käynnistynyt talvella 2023-2024 kestäen vuoteen 2028 asti. Kaupunkiradan jatko odottaa varikkopäätöstä ja
sen myötä valtion lisätalousarviosta tulevaa lisärahoitusta.

Edistyi
osittain

4.2 Espoon Kaupunkiradan
toteuttamisen käynnistäminen

Hankkeen toteutus etenee suunnitellusti, ensimmäinen lisäraide Kytömaan ja Ainolan välille valmistuu
2024. Hanketta on laajennettu sisältämään Hyvinkään ja Riihimäen välisen tavaraliikenneraiteen
rakentamisen.

Edistyi
sovitusti

4.3 Päärata Pasila-Riihimäki
2. vaiheen käynnistäminen

Keravan liityntäpysäköinti toteutetaan Pääradan Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisäämisen 2. vaiheen
yhteydessä. Liityntäpysäköinnin toteutuksesta on tehty aiesopimus Väyläviraston ja Keravan kaupungin
välillä.

Edistyi
sovitusti

4.4 Keravan liityntäpysäköinti
toteuttamisen käynnistäminen

Kapasiteettiselvitys valmistui vuonna 2022. Häiriösimulointiselvitys valmistuu 03/2024. Väylävirastossa on
käynnistymässä rakentamissuunnittelu.

Edistyi
sovitusti

4.5 Helsinki-Pasila -rataväli
4.5.1 Liikennöintimallin päivitys
4.5.2 Ratasuunnitelma ja muut toimenpiteet

Santaradan korvaavan ratkaisun löytämisessä on ollut haasteita. Vantaa on selvittänyt kuormauspaikkaa
korvaavaa paikkaa Hosantielle. Väylävirasto on keväällä 2024 muodostanut kannan, että siirto on
lähtökohtaisesti mahdollista. Nykyisen kuormauspaikan poistamisesta ei voi tehdä päätöstä ennen kuin
siirto on varmaa ja poistamista ei voi toteuttaa ennen kuin korvaava paikka on käytössä.

Edistyi
osittain

4.6 Santaradan toimintojen
siirron selvitys



Liikenne – kooste toimenpiteiden toteutumisesta 2020-23

LisätietojaEdistyminenToimenpide

Rakentamisvaihe ajoittuu arviolta vuosille 2026-2031. Traficom on myöntänyt hankekokonaisuudelle MAL-
sopimuksen mukaisen 105 000 000 euron valtionavustuksen.

Edistyi
sovitusti

5.1 Vihdintien
pikaraitiotien suunnittelu

Vantaan ratikan rakentaminen toteutetaan allianssimuodossa ja kilpailutus käynnistymässä 3/2024,
hankintapäätös määrä tehdä elokuussa 2024. Hankintapäätös vaatii myönteisen MAL-tukipäätöksen.
Asemakaavat viivästyneet lentokenttäalueella ja Fazerin alueen linjausta vaatii uuden kaavan ja
katusuunnitelman pohjavedenottoalueen vuoksi.

Edistyi
sovitusti

5.2 Vantaan ratikan
suunnittelu

Viikin-Malmin pikaraitiotien päivitetty yleissuunnitelma päätöksentekoon 2024. Päätösehdotuksena on
käynnistää tarkempi suunnittelu raitiotien ensimmäisestä vaiheesta. Hankeaikataulun mukaan rakentaminen
2028–32. Viikin-Malmin pikaraitiotie on MAL 2023 -suunnitelman mukaisesti osa Vt 4 hankekokonaisuutta, ja
hankkeeseen vaikuttaa mahdollinen Vt 4 kehittäminen.

Edistyi
sovitusti

5.3 Viikin-Malmin
pikaraitiotien suunnittelu

Valtio on myöntänyt avustuksia joukkoliikennetoimijoille julkisen henkilöliikenteen palveluiden järjestämiseen
MAL-sopimuksen mukaisesti. Digitalisaatiohankkeille on myönnetty lisäaikaa vuoden 2024 puolelle.

Edistyi
sovitusti

6. Valtion avustukset
julkisen henkilöliikenteen
palveluiden
järjestämiseen

Metron nykyinen kulunvalvonta edellyttää uutta kulunvalvontajärjestelmää. Kulunvalvonnalla tähdätään myös
kapasiteetin kasvattamisen mahdollistaviin ratkaisuihin. Hankesuunnitelma on hyväksytty Helsingin ja Espoon
kaupungeissa. Hanke mahdollistaa metron matkustajakapasiteetin 25% lisäyksen nykyiseen verrattuna.

Edistyi
sovitusti

7. Metron kapasiteetin
noston suunnittelu



Liikenne – kooste toimenpiteiden toteutumisesta 2020-23
LisätietojaEdistyminenToimenpide

KUHA-hankkeet (kustannustehokkaat liikennejärjestelmän parannushankkeet) toteutumassa Espoossa, mutta
KUUMA-kunnissa osa valtion MAL-rahoituksesta (noin 0,5 milj. euroa) jää käyttämättä.

Edistyi
sovitusti

8. KUHA-hankkeiden
toteutuminen

Raskaan liikenteen palvelualueiden sijaintien löytämisessä on merkittäviä haasteita. Vantaan Keimolaan
laajennettiin palvelualueen yhteydessä olevaa pysäköintialuetta, joka käytössä 2023-2027. Vantaan
Katriinantien levähdysalue kilpailutettiin ja se on käytössä 2022-2027. Vt 3 ja mt 132/152 liittymän
suunnitellun raskaan liikenteen palvelualueen tiesuunnitelman ja asemakaavan laatiminen on käynnissä
(kustannusarvio on noin 14-15 M€). Tuusulan ja Järvenpään rajalla oleva palvelualue VT 4:n/MT 145:n
risteyksessä ei ole edennyt.

Ei edistynyt
sovitusti

9. Raskaan liikenteen
palvelualueiden
suunnittelu ja
toteutuksen
käynnistäminen

Valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen kunnan katuverkolla myönnettiin kaudella
2020-2023 Helsingin seudun kuntiin n. 25,6 miljoonaa euroa.

Edistyi
sovitusti

10. Kävelyn ja
pyöräilyn
kehittäminen

Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmassa ei ruuhkamaksuja mainita, eikä asian valmistelua ole jatkettu.Ei edistynyt
sovitusti

11. Ruuhkamaksu-
lainsäädäntö

MAL 2023 -suunnitelma hyväksyttiin syyskuussa 2023. MAL 2023 -suunnitteluprosessista tehdään
jälkiarviointi, jonka tulosten pohjalta prosessia kehitetään seuraaville kierroksille. Jälkiarviointi valmistuu
kesään 2024 mennessä.

Edistyi
sovitusti

12. MAL-suunnitelman
päivittäminen



Liikenne – kooste toimenpiteiden toteutumisesta 2020-23

LisätietojaEdistyminenToimenpide

Yhdessä edistettävät toimenpiteet matkaketjujen, raportoinnin, digitalisaation osalta ovat
edenneet. Automaation tiekartta on valmistui alkuvuodesta 2022.

Edistyi
sovitusti

13. Matkaketjujen ja
raportoinnin ja
digitalisaation
edistäminen sekä
automatisaation tiekartta



Asuminen ja elinympäristön laatu
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• kooste toimenpiteiden toteutumisesta 2020-23
• asuntotuotanto ja tavoitteiden toteutuminen
• asuntotuotannon sijoittumisanalyysit
• ARA-tuotanto
• ARA-käynnistysavustukset ja A-Kruunun asuntotuotanto
• asunnottomuuden puolittaminen



Asuminen – kooste MAL-sopimuksen toimenpiteiden
toteutumisesta 2020-23

LisätietojaEdistyminenToimenpide

Helsingin seudulle valmistui 20 652 asuntoa vuonna 2023.
Koko kaudella yhteensä valmistui 77 031 asuntoa.

Edistyi
sovitusti

14./2 Helsingin seudulle valmistuu 16 500 asuntoa vuodessa.
Koko kauden tavoite oli 66 000 valmistunutta asuntoa.

PK-seudulle valmistui 13 041 valtion tukemaa asuntoa.
Se on 86 % tavoitteesta. Tavallista 40-vuotista
korkotukivuokra-asuntotuotantoa ja erityisryhmien
vuokra-asuntotuotantoa valmistui 8 695 asuntoa.
Se on 86 % tavoitteesta.

Edistyi
osittain

16. Valtion tukeman korkotukituotannon osuus on PK-seudulla
30 % kokonaistavoitteesta (15 144 asuntoa 2020-23). Kunnat
huolehtivat että 20 % asuntotuotannosta (10 096 asuntoa) on
tavallista 40-vuotista korkotukivuokra-asuntotuotantoa ja
erityisryhmien vuokra-asuntotuotantoa.

KUUMA-seudulle valmistui 3 390 valtion tukemaa asuntoa.
Se on 109 % tavoitteesta. Tavallista 40-vuotista
korkotukivuokra-asuntotuotantoa ja erityisryhmien
vuokra-asuntotuotantoa valmistui 1 905 asuntoa.
Se on 123 % tavoitteesta.

Edistyi
sovitusti

17. Valtion tukeman korkotukituotannon osuus on KUUMA-
kunnissa 20 % kokonaistavoitteesta (3 100 asuntoa). Kunnat
huolehtivat että 10 % asuntotuotannosta (1 544 asuntoa) on
tavallista 40-vuotista korkotukivuokra-asuntotuotantoa ja
erityisryhmien vuokra-asuntotuotantoa.



Asuminen – kooste MAL-sopimuksen toimenpiteiden
toteutumisesta 2020-23

LisätietojaEdistyminenToimenpide

Valtion tukemaa asuntotuotantoa on mahdollistettu korottamalla
vuosittaista korko-tukivaltuuden määrää aiempia vuosia korkeammalle
tasolle. Osuuden nostamista selvitettiin, mutta sitä ei edistetty.

Edistyi
osittain

18. Selvitetään yhteistyössä edellytyksiä nostaa
valtion tukeman asuntotuotannon osuutta.

Käynnistysavustuksia on myönnetty 2020-23 Helsingin seudulla 8 215
asunnolle yhteensä yli 83 milj. €. Vuonna 2023 lähes 24 milj. €.

Edistyi
sovitusti

19. Valtio osoittaa tavallisille 40-vuotisille
korkotuki-vuokra-asunnoille käynnistysavustuksia
20 milj. €/vuosi maankäytön ensisijaisilla
vyöhykkeillä.

Vuonna 2023 A-Kruunu aloitti 114 asunnon rakentamisen Helsingin seudulla
ja loppuvuodesta 2023 rakenteilla oli yhteensä 285 asuntoa. Suunnittelussa
A-Kruunulla oli yhteensä 687 asuntoa Helsingin seudulla.
Vuosina 2020-23 A-Kruunu rakensi 1 379 asuntoa yhdeksään eri Helsingin
seudun kuntaan.

Edistyi
osittain

20. A-Kruunu rakennuttaa tavallisia 40-vuotisia
korko-tukivuokra-asuntoja. Tavoitteena kasvattaa
tuotantoa siten, että 2021 vuotuinen aloitusten
määrä on n. 800, joista 600 Helsingin seudulla ja
15 % puukerrostaloasuntoja.

ARA:n kunnilta keräämien tietojen mukaan Helsingin seudun kunnissa oli
vuonna 2023 yhteensä 1 552 asunnotonta. Vertailuvuodesta 2019
asunnottomien määrä vähentyi 42 % eli 1 110 hengellä.

Edistyi
osittain

21. Ehkäistään ja vähennetään asunnottomuutta.
Tavoitteena asunnottomuuden puolittaminen
2023 mennessä. Helsinki, Espoo, Vantaa, Hyvinkää
ja Järvenpää osallistuvat asunnottomuuden
yhteistyöohjelmaan.



Sovittu toimenpide:
14 (/2). Helsingin seudun kunnat sitoutuvat siihen, että koko sopimuskaudella valmistuu...
Tavoitteena on, että Helsingin seudulle valmistuu kaudella 2020-2023 16 500 asuntoa vuodessa…
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Helsingin seudulle valmistuneet asunnot 2008-2023
ja kuntien arvio* vuodelle 2024

MA-aiesopimus 2008-2011      MAL-aiesopimus 2012-2015    MAL-sopimus 2016-2019        MAL-sopimus 2020-2031

• Vuonna 2023 valmistui 20 652 asuntoa, mikä
on 125 % sopimuksessa asetetusta
vuosittaisesta tuotantotavoitteesta.

• MAL-sopimuskaudella 2020-23 valmistui yli
77 000 asuntoa. Neljän vuoden tavoite oli
66 000.

• Arvio vuonna 2024 valmistuvista asunnoista
on ennätyksellisen alhainen.

*Arvio perustuu vuonna 2023-2024 alkaneeseen asuntotuotantoon ja
myönnettyihin rakennuslupiin (tehty 3/2024*)

Valmistuneet asunnot 2020-23 talotyypin mukaan

PientaloKerrostalo

12 %88 %PKS

31 %69 %KUUMA

16 %84 %Seutu yhteensä

Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen



Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen

Asuntotuotantotavoitteen toteutuminen kunnittain 2020-23

Toteuma %TavoiteValmistuneet
pientalo-
asunnot
yhteensä

AP

Valmistuneet
kerrostalo-

asunnot
yhteensä

AK

Valmistuneet
asunnot

YHTEENSÄ

Kunta/ seutu

157 %13 2003 59317 08520 678Espoo
108 %26 4002 10326 50828 611Helsinki
140 %32068381449Kauniainen
119 %10 5601 99110 55612 547Vantaa
123 %50 4807 75554 53062 285PKS yhteensä

75 %1 5843288561 184Hyvinkää
118 %2 2646452 0322 677Järvenpää

79 %2 0562421 3861 628Kerava
131 %1 7366461 6232 269Kirkkonummi

66 %848278279557Mäntsälä
101 %1 7367699781 747Nurmijärvi

23 %32074175Pornainen
78 %1 7363251 0261 351Sipoo

155 %1 8489281 9392 867Tuusula
28 %1 37630487391Vihti
95 %15 5044 53910 20714 746KUUMA yhteensä

117 %66 00012 29464 73777 031
Helsingin seutu
yhteensä
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Sovittu toimenpide:
14 (/2). Helsingin seudun kunnat sitoutuvat siihen, että koko sopimuskaudella valmistuu... Tavoitteena on,
että Helsingin seudulle valmistuu kaudella 2020-2023 16 500 asuntoa vuodessa…



Valmistuneet asunnot 2020-23
(kohteet summattu 500 X 500 m ruutuihin)

Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen, yhdyskuntarakenne

MAL 2019 -suunnitelman ensisijaiselle kehittämisvyöhykkeelle sijoittui
93 % vuosina 2020-23 valmistuneista asunnoista

Asuntotuotanto suhteessa ensisijaisiin kehittämisvyöhykkeisiin ja
asemakaavoitettuun alueeseen
• MAL 2019 –suunnitelmassa määritellyille

ensisijaisille kehittämisvyöhykkeille
valmistui lähes 72 000 asuntoa eli 93 %
seudun asuntotuotannosta.

• Valmistumista edeltävän vuoden lopussa
asemakaavoitettuna olleelle alueelle
valmistui 99 % asunnoista.

• Ensisijaisille vyöhykkeille valmistuvien
asuntojen suuri määrä kertoo siitä, että
kaavojen toteuttamisedellytykset ovat
kunnossa, eikä kaavoituksen ja
asuntotuotannon välillä ole pullonkauloja
seudullisella tasolla. Kuntatasolla tilanne
vaihtelee paljon.

Ensisijaisen
kehittämis-
vyöhykkeen
ulkopuolelle

Asemakaava-
alueen
ulkopuolelle

12,0 %0,2 %Espoo

1,0 %0,0 %Helsinki

0,0 %0,0 %Kauniainen

4,9 %0,3 %Vantaa

7,1 %1,8 %Hyvinkää

4,2 %0,4 %Järvenpää

8,7 %0,6 %Kerava

7,1 %4,0 %Kirkkonummi

26,9 %11,7 %Mäntsälä

13,9 %5,2 %Nurmijärvi

94,7 %53,3 %Pornainen

24,7 %11,0 %Sipoo

10,9 %2,9 %Tuusula

44,0 %14,3 %Vihti

Sovittu toimenpide: 15. Kunnat varmistavat ensisijaisten vyöhykkeiden asemakaavojen toteuttamisedellytykset ja
tonttien käyttöön saamisen.

Sovittu tavoitetila: Seudulle on rakennettu vuoteen 2030 mennessä noin 200 000 uutta asuntoa, joista 90 %
sijoittuu seudullisesti ensisijaisesti kehitettäville vyöhykkeille.



Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen

Valtion korkotukema asuntotuotanto 2012-2023
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*Kuntien arvio
(tehty 3/2024)

• Vuonna 2023 valmistui 2 388 normaalia ARA-vuokra-asuntoa ja 548 erityisryhmille tarkoitettua
vuokra-asuntoa. Uusia asumisoikeusasuntoja valmistui 1 306.

• MAL-seurantakaudella 2020-23 tuetulle tuotannolle yhteensä asetetun tavoitteen toteutuma
oli 90 % ja pitkäaikaisella korkotuella rakennettavien asuntojen tavoitteen toteutuma 91 %.

Valmistuneet ARA-vuokra-asunnot ja asumisoikeusasunnot (ASO) 2020-23

Sovitut toimenpiteet:
16. Valtion tukeman korkotukituotannon osuus on pääkaupunkiseudulla yhteensä 30 % PKS asuntotuotannon kokonaistavoitteesta. Pääkaupunkiseudun kunnat
huolehtivat tontinluovutuksessaan tai maankäyttösopimuksissaan siitä, että pääkaupunkiseudun asuntotuotannosta 20 % on valtion tukemaa tavallista 40-
vuotista korkotukivuokra-asuntotuotantoa ja erityisryhmien vuokra-asuntotuotantoa.

17. Valtion tukeman korkotukituotannon osuus on KUUMA-kunnissa yhteensä 20 % KUUMA-seudun asuntotuotannon kokonaistavoitteesta. KUUMA-kunnat
huolehtivat tontinluovutuksessaan tai maankäyttösopimuksissaan siitä, että KUUMA-seudun asuntotuotannosta 10 % on valtion tukemaa tavallista 40-vuotista
korkotukivuokra-asuntotuotantoa ja erityisryhmien vuokra-asuntotuotantoa. (tavoitemäärät: liite 2)



• Tavoitteena oli, että A-Kruunu -yhtiö
rakennuttaa vuosittain n. 600 asuntoa
Helsingin seudulla.

• Tavoitteena on nostaa puukerrostalojen
osuus tuotannosta kolmasosaan vuonna 2024.

• Vuonna 2023 A-Kruunu aloitti Helsingin
seudulla 114 asunnon rakentamisen. Vuoden
2023 lopussa rakenteilla oli Helsingin seudulla
285 asuntoa. Suunnitteilla oli yhteensä noin
687 asuntoa Helsingin seudulla.

• MAL-seurantakauden 2020-23 aikana
Helsingin seudulle valmistui 1 379
A-Kruunun asuntoa

A-Kruunu -yhtiön asuntotuotanto

• ARA:n käynnistysavustuksia myönnettiin vuosina 2020-23
Helsingin seudulla 113 asuntotuotantokohteeseen. Niissä
oli yhteensä yli 8 200 asuntoa.

• Avustusten kokonaismäärä oli yli 83 miljoonaa euroa.

• Kohteita oli 12 kunnassa ja vain muutamat niistä olivat
maankäytön ensisijaisten vyöhykkeiden ulkopuolella.

• Puukerrostalolisää maksettiin kahdeksalle kohteelle.

ARA:n myöntämät käynnistysavustukset

Valtion käynnistysavustukset ja A-Kruunun asuntotuotanto 2020-23

Lähde: ARA 2021-24

Sovitut toimenpiteet:
19. Valtio osoittaa tavallisille 40-vuotisille korkotukivuokra-asunnoille 10 000 euron asuntokohtaista käynnistysavustusta 20 miljoonaa euroa / vuosi MAL 2019 –suunnitelman mukaisille maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille
rakennettaville asunnoille. Puurakenteisille kerrostaloille em. vyöhykkeillä käynnistysavustusta myönnetään 12 000 eur/asunto.
20. Valtio-omisteinen A-Kruunu rakennuttaa omistukseensa tavallisia 40-vuotisia korkotukivuokra-asuntoja. Tavoitteena on, että rakennuttamistoiminta kasvaa siten, että vuodesta 2021 yhtiön asuntoaloitusten vuotuinen määrä on
noin 800 asuntoa, joista noin 600 on koko Helsingin seudun alueella, ja 15 % puukerrostaloasuntoja.

Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen –valtion toimenpiteet

Valmistuneet
asunnotKunta

382Helsinki

301Espoo

216Tuusula

141Nurmijärvi

129Vantaa

68Järvenpää

51Kerava

47Sipoo

44Kauniainen

1 379YHTEENSÄ

Lähde: YM ja A-Kruunu  2021-24



29

Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen

Asunnottomuuden puolittaminen
Asunnottomuuden kehitys Helsingin seudulla
• Asunnottomuuden vertailuvuodesta 2019 asunnottomien määrä

laski 1 110:llä hengellä. Asunnottomien määrä vuonna 2023 oli
yhteensä 1 552.

• Asunnottomuus ei aivan puolittunut vuoteen 2023 mennessä,
mutta se väheni kuitenkin 42 %.
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Yksinelävät asunnottomat Helsingin seudulla vuonna 2023
Yhteensä 1 552 asunnotonta

• Asunnottomuus keskittyy pääkaupunkiseudulle, missä
oleskelee 43 % Suomen yksinelävistä asunnottomista ja
49 % pitkäaikaisasunnottomista.
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Pitkäaikaisasunnottomat = asunnottomuus kestänyt vähintään vuoden
tai toistuva asunnottomuus viimeisen 3 vuoden aikana
*Pornainen, Sipoo ja Vihti eivät vastanneet kyselyyn

Lähde: ARA 2024

Sovittu toimenpide:
21. Seudun kunnat sitoutuvat yhdessä valtion kanssa ehkäisemään ja vähentämään asunnottomuutta tavoitteena
asunnottomuuden puolittaminen vuoteen 2023 mennessä. Seudun kunnista Helsinki, Espoo, Vantaa, Hyvinkää ja
Järvenpää osallistuvat vuosina 2020-2022 toteutettavaan asunnottomuuden yhteistyöohjelmaan, jonka tavoitteena
on lisätä kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa asunnottomille sekä vahvistaa kuntien asunnottomuustyötä.



MUUT SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISEN
KANNALTA TÄRKEÄT VALTION

TOIMENPITEET
• Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma

2021-2032
• Fossiilittoman liikenteen tiekartta
• Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaaminen
• Kestävän liikenteen vero- ja maksu-uudistus

• Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus
• Asuntopolittiinen kehittämisohjelma
• Lähiöiden kehittämisohjelma 2020-2022
• Kestävä kaupunki –ohjelma
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Valtion toimenpiteitä I  (Liikenne)
TilanneToimenpide

Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (2021–2032) eli Liikenne 12 -suunnitelmasta päätettiin keväällä 2021. Suunnitelman
tavoitteet ohjaavat toimintaa liikenteen hallinnonalalla. Muun muassa liikennejärjestelmäanalyysin tuottaman tietopohjan hyödyntäminen
päätöksenteon tukena on vakiintunut. Kolmas yhteenvetoraportti toimenpiteiden etenemisestä julkaistiin syksyllä 2023. Suunnitelmalle
osoitettu rahoitus ei ole sisältänyt riittäviä määrärahoja suunnitelman täysimääräiseen toimeenpanoon. Keskeinen haaste suunnitelman
toimeenpanossa on myös voimakkaasti muuttunut maailmantilanne ja kohonneet kustannukset. Liikenne 12 -suunnitelman päivitys on
meneillään, ja päivitetystä suunnitelmasta on tarkoitus päättää vuoden 2024 lopussa.

Liikenne 12

Fossiilittoman liikenteen tiekartan toimeenpanossa on toteutettu sähköisen liikenteen ja biokaasun sekä vedyn liikennekäytön
infrastruktuurituki, tuettu taloyhtiöiden ja työpaikkojen latausinfran kehittämistä ja toteutettu täyssähköautojen, sähkö- ja kaasukäyttöisten
pakettiautojen sekä sähkö- ja kaasukuorma-autojen hankintatukia sekä etanoli- ja kaasumuuntotukia. Näistä paketti- ja kuorma-autojen
hankintatukien rahoitusta on jäljellä rahoitusta arviolta vuoden 2024 loppuun. Lainsäädäntö on uudistettu vuoden 2024 alusta kattamaan
myös vetykäyttöiset paketti- ja kuorma-autot. Uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoite vuodelle 2030 on 34 prosenttia. Välivuosien
tavoitteita, alkaen vuodesta 2024, tullaan hallitusohjelman mukaisesti alentamaan polttoaineen hinnannousun hillitsemiseksi. On myös
toteutettu liikenteen päästöperustainen työsuhde-etujen verotuksen uudistus, poistettu täyssähköautojen autovero, toteutettu yksi
romutuspalkkiokampanja ja toimeenpantu kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa (ml. kuntien kävely- ja pyöräliikenteen infra-avustukset).
Kansallisten toimien rinnalla on viety loppuun EU:n 55-valmiuspaketin liikennettä koskevien ilmastoaloitteiden (7 kpl) neuvottelut ja edistetty
niiden kansallista toimeenpanoa sekä edistetty Suomen kantoja raskaan kaluston hiilidioksiraja-arvoja koskevissa neuvotteluissa.

Fossiilittoman
liikenteen tiekartta

Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR-Yhtymä Oy ovat tehneet 9-vuotisen sopimuksen henkilöjunaliikenteen hankinnasta. Sopimuskausi on
1.2.2022-31.12.2030. Ostoliikennesopimuksen taajamajunaliikenteen palvelutarjonta ja yhteiskäyttöiset matkaliput tukevat kestävää
liikkumista HSL-alueella. Hallitusohjelman mukaisesti valtio avaa markkinaehtoisen henkilöjunaliikenteen markkinat tosiasialliselle
kilpailulle.

Rautateiden henkilö-
liikenteen kilpailun
avaaminen

Valtiovarainministeriö asetti liikenteen verotuksen uudistamista selvittävän työryhmän ajalle 1.9.2019-19.5.2021. Työryhmän työhön
osallistuivat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Verohallinto ja Liikenne- ja viestintävirasto.
Työryhmä tarkasteli liikenteen verotusta kokonaisuutena päästövähennysten ja veropohjan turvaamisen kannalta. Työryhmän suosituksista
toteutettiin täyssähköautojen autoveron poisto ja vastaava ajoneuvoveron perusveron korotus, jolla fiskaalisesti neutraalilla tavalla lisättiin
kannustimia valita täyssähköauto.

Kestävän liikenteen
vero- ja maksu-
uudistus
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Valtion toimenpiteitä II  (Maankäyttö ja asuminen)
TilanneAikatauluToimenpide

Hallitus sopi 22.3.2022 asioista, jotka maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta toteutetaan. Eduskunta hyväksyi
24.2.2023 rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskevan lain. Samalla hyväksyttiin maankäyttö- ja rakennuslain muutos,
jossa säädetään alueidenkäytön tietojen digitaalisuudesta. Muutos tuli voimaan 1.1.2024. Alueidenkäyttöä laajemmin
muuttavaa lakiesitystä ei pääministeri Marinin hallituskaudella annettu eduskunnalle.

2018-2022Maankäyttö- ja
rakennuslain
kokonaisuudistus

Eduskunta hyväksyi vuonna 2021 selonteon asuntopolitiikan kehittämisestä. Selonteossa koottiin periaatteet ja tavoitteet
asuntopolitiikalle sekä esitettiin tulevien vuosien ratkaisuja asumisen haasteisiin. Selonteossa esitettyjen toimenpiteiden avulla
tavoitellaan hyvää ja kohtuuhintaista asumista kaikille sekä pienennetään asumisen ilmastokuormaa. Käytännön toteuttaminen
tapahtuu muun muassa käynnistettävien lainsäädäntöhankkeiden kautta ja toteuttamalla selonteossa todetut selvitystarpeet ja
muut toimenpiteet. Ohjelman toteutumista seurataan säännöllisesti, myös osana hallitusohjelman toteuttamisen seurantaa.

2021-2028Asuntopoliittinen
kehittämisohjelma

Lähiöohjelman hankkeet päättyivät vuoden 2023 alkupuolella, ja ohjelman loppuseminaari järjestettiin elokuussa 2023.
Ohjelmakaudella Helsingin seudulla toteutettiin kahdeksan lähiöiden kehittämiskokonaisuutta, joista kolme Helsingissä, kaksi
Espoossa ja kolme Vantaalla. Kaupungit tekivät lähiöiden kehittämisessä yhteistyötä ohjelman tutkimushankkeiden kanssa sekä
osallistuvat Lähiöohjelman ja opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -ohjelman yhteiseen koulusegregaatiohankkeeseen.

2020-2022Lähiöohjelma

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma (2019-2023) vauhditti kaupunkien ja kuntien laaja-alaisesti
kestävää kehitystä ja valtion ja kaupunkien yhteistyötä. Vuonna 2023 kehitettiin uusia ratkaisuja kestävään
kaupunkisuunnitteluun, tiivistyvien kaupunkien viherympäristöihin sekä kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja osallistavan
kestävyystyön vahvistamiseen. Lisäksi tuettiin kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattorien käyttöönottoa, kestävän
kehityksen budjetointia ja kestävän kehityksen toimien ristikkäisvaikutusten tunnistamista.

Hankkeisiin osallistui Helsingin seudulta viisi kuntaa ja yksi kuntayhtymä (Espoo, Helsinki, Vantaa, Järvenpää, Kerava, HSY) sekä
useita muita organisaatioita. Ohjelman ohjausryhmässä oli mukana kolme seudun kuntaa (Helsinki, Espoo, Tuusula).
Loppuarvioinnin mukaan ohjelma oli vaikuttava laaja-alaisen kestävyysajattelun ja yhteistyön vauhdittaja, joka tuotti kunnille
yhteismitallisia kestävyysratkaisuja.

2019-2023Kestävä kaupunki -
ohjelma
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